

Mariager Sejlklub

Referat, bestyrelsesmøde lørdag 2011-04-30 kl 11.00

Deltagere:

Jan Vinstrup

John Møller

Jørn Præst

Erik Aggerbo

Jørgen Chr. Jørgensen

Vi var samlet om formiddagen for at gennemgå byggeprojektet.

Det blev besluttet at save a-vestbro mod nord med et udhæng på 200mm.

Efter afskæring skal der hurtigst mulig monteres redningsstiger på udvendig side.
De er indkøbt.

Vedr. gæstepladser mod nord:

Første pæl ibankes 13m ude i en linie der flugter med kajen "pølsevogn" -ny bro.

Derfra bankes pæle med pladser ny bro 13x4,5m

Pæle på gammel del af A-bro øst bankes på 15x5m

Det blev besluttet at lægge 20 "gode" pæle på lager på klostermarken.

Den lejede plads på kongsdal havn oprydes, og lejemål opsiges ved afslutning af byggeri.

Der er indkøbt nok pæle til færdiggørelse af projektet.

Vi har pt. 40 pæle i reserve i Randers om nødvendigt.

Fortøjnings-stålpæle skæres af i toppen med skærebrænder.

5 cm nede på pælen skæres et tværhul langs pladsen for montage af pullert.

Både ved de berørte pladser skal flyttes, for ikke at blive ramt af glødeskaller.

Går alt efter planen er CG Jensen færdig ultimo uge 18.

Referent: Jørgen Chr. Jørgensen

Godkendelse af referat:

Formand: Jan Vinstrup

Næstformand : John Møller

Kasserer: Jørn Præst

Bestyrelsesmedlem: Erik Aggerbo

Bestyrelsesmedlem : Jørgen Chr. Jørgensen